

БАТПАВ
ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН
ДАРГА
Л.БЯМБАСҮРЭН
2019 оны 10 дугаар сарын 10 ны өдөр

**ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ӨӨРИЙН ОРЛОГООС САНХҮҮЖИХ 2019
ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТОДОТГОСОН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

№	Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний санхүүжилтийн эх үүсвэр, нэр, төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал, багцлалт	Төсөвт өртөг /сая.төг/	Тухайн онд санхүүжих дүн /сая.төг/	Эрх шилжүүлэх эсэх /ТЭЗ-н нэр/	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа				Тайлбар, тодруулга
						Үнэлгээний хороо байгуулах огноо	Тендер зарлах огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо	Гэрээний хэрэгжилтийг дүгнэх	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИЙТ		105,216.5	69,896.9							
Хөрөнгө оруулалт		22,943.3	11,758.5							
1	Төрийн байгууллагуудын үйлчилгээний барилга	5,000.0	5,000.0	Тийм	НТШ	2019.02.22	2019.09.30	2019.11.20	2020.12.25	
2	Нисэх буудлын цахилгааны хуваарилах байгууламжийг трансформаторын хамт шилжүүлэн суурилуулах. 200кВ /Баруун-Урт/	68.0	68.0	Үгүй	НТШ	2019.04.30	2019.05.20	2019.06.28	2019.11.30	
3	Зорчигч үйлчилгээний цогцолборыг өргөтгөх /Увс/	4,356.0	845.0	Үгүй	НТШ	2019.06.15	2019.08.01	2019.09.18	2020.12.20	
4	Зорчигч үйлчилгээний цогцолборыг өргөтгөх /Дорнод/	3,334.0	845.0	Үгүй	НТШ	2019.06.15	2019.08.01	2019.09.18	2020.12.20	
5	Хөөрч буух зурвас, явгалах зам, перроны өргөтгөлийн ажлын зураг төсөл, төсвийг боловсруулах /Увс/	150.0	150.0	Үгүй	ЗҮ	2019.02.15	2019.02.28	2019.05.01	2019.07.25	

6	Зорчигч үйлчилгээний цогцолборыг цагт 300 зорчигчид үйлчлэх хүчин чадалтай болгон өргөтгөх болон бусад инженерингийн барилга байгууламжуудын ажлын зураг төсөл, төсвийг боловсруулах. /Увс/	80.0	80.0	Үгүй	ЗҮ	2019.02.15	2019.02.28	2019.05.01	2019.07.25	
7	Зорчигч үйлчилгээний цогцолборыг цагт 300 зорчигчид үйлчлэх хүчин чадалтай болгон өргөтгөх болон бусад инженерингийн барилга байгууламжуудын ажлын зураг төсөл, төсвийг боловсруулах. /Дорнод/	80.0	80.0	Үгүй	ЗҮ	2019.02.15	2019.02.28	2019.05.01	2019.07.25	
8	Дорнод аймгийн Чойбалсан нисэх буудлыг 4С ангиллын агаарын хөлөг хүлээн авах хүчин чадал бүхий нисэх буудал болгох, өргөтгөх зураг, төсөл боловсруулах	250.0	250.0	Үгүй	ЗҮ	2019.04.30	2019.05.20	2019.07.28	2019.11.30	
9	Өмнөговь аймгийн Гурвансайхан нисэх буудлыг 4D ангиллын агаарын хөлөг хүлээн авах хүчин чадал бүхий нисэх буудал болгох, өргөтгөх зураг, төсөл боловсруулах	300.0	300.0	Үгүй	ЗҮ	2019.04.30	2019.05.20	2019.07.28	2019.11.30	
10	Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын гадна хашаа барих ажил	250.0	250.0	Үгүй	НТШ	2019.06.14	2019.06.22	2019.08.02	2019.10.02	
11	Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын ажилтнуудын 600 айлын орон сууцны зураг төсөв	100.0	100.0	Үгүй	ЗҮ	2019.06.14	2019.06.21	2019.08.30	2019.10.30	
12	Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын ажилчдын хүүхдүүдэд зориулсан "Байгууллагын цэцэрлэг"	1,500.0	500.0	Үгүй	НТШ	2019.06.14	2019.06.28	2019.08.30	2020.10.30	
13	Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын спорт цогцолборын барилга угсралтын ажил	5,184.8	1,000.0	Үгүй	НТШ	2019.06.14	2019.06.31	2019.08.30	2020.10.30	

27	Багц-1: Алсын удирдлагатай агаар газар ангиллын хэт богино долгионы радио станцын өргөтгөл	265.0	265.0	Үгүй	НТШ	2019.02.25	2019.03.07	2019.04.19	2019.09.19	
	Багц-2: Алсын удирдлагатай агаар газар ангиллын хэт богино долгионы радио станц	255.0	255.0	Үгүй	НТШ	2019.02.25	2019.03.07	2019.04.19	2019.06.30	
28	Шинээр нээх агаарын хаалгатай холбоотой Говь-Алтай аймгийн Цээл сумын өнгөрөлтийн байгууламжийн байр, сансрын холбоо, оптик холбоо, тэжээлийн систем	530.0	530.0	Үгүй	НТШ	2019.02.25	2019.03.07	2019.04.19	2019.11.20	
29	Цаг уурын ажиглалтын автомат станцын салхи заагчийг шинээр худалдан авах, суурилуулах	180.0	180.0	Үгүй	НТШ	2019.02.25	2019.03.07	2019.04.19	2019.06.30	
30	Ажиглалтын системийн тоног төхөөрөмжийг сайжруулах, хамрах хүрээг өргөтгөх									
	Багц-1: Автомат хамааралтай ажиглалтын Full Dual Ch ADS-B системийн 2 иж бүрдэл	1,500.0	1,500.0	Үгүй	НТШ	2019.03.01	2019.03.15	2019.04.30	2019.12.25	
	Багц-2: Ажиглалтын Dual Ch ADSB станцуудыг антены байгууламжийг өргөтгөн сайжруулж Full Dual Ch болгох	136.0	136.0	Үгүй	НТШ	2019.03.01	2019.03.15	2019.04.30	2019.08.30	
	Багц-3: ADSB,VSAT,FIBEROPTIC тэжээл тасарсан үед ашиглах UPS нийлүүлэх			Үгүй	НТШ	2019.03.01	2019.03.15	2019.04.30	2019.07.20	
31	Тоон радиорелейны станцыг шинээр худалдан авах, суурилуулах	110.0	110.0	Үгүй	НТШ	2019.03.15	2019.03.25	2019.04.30	2019.07.30	
32	Улаанбаатар хотын шинэ нисэх буудлын агаарын навигацийн тоног төхөөрөмжийн мэдээллийг дамжуулах зориулалттай технологийн С сүлжээг нийтийн хэрэглээний сүлжээнээс салган, нөөц шилэн кабелиг шинээр суурилуулан цагираг сүлжээ	135.0	135.0	Үгүй	НТШ	2019.03.15	2019.03.25	2019.04.30	2019.07.30	

33	Хэмжүүрийн багаж нийлүүлэх									
	Багц-1: Ажиглалтын радио локаторийн чадал хэмжих багажны нэмэлт тоноглол нийлүүлэх /Power sensor/	15.0	15.0	Үгүй	ХА	2019.03.15	2019.03.25	2019.04.12	2019.07.20	
	Багц-2: Навигацийн тоног төхөөрөмжийн чадал хэмжих багажны нэмэлт тоноглол нийлүүлэх /Power sensor/	15.0	15.0	Үгүй	ХА	2019.03.15	2019.03.25	2019.04.12	2019.07.20	
34	Богд уулын радио нэвтрүүлэх төвийг хүнгүй объект болгохтой холбоотой техник болон программ хангамж нийлүүлэх	9.8	9.8	Үгүй	ХА	2019.03.15	2019.03.25	2019.04.12	2019.10.20	
35	Интранет сүлжээнд нэвтрэх эрх, өгөгдлийн урсгал хянах техник болон программ хангамж нийлүүлэх	140.0	140.0	Үгүй	НТШ	2019.03.15	2019.03.25	2019.04.30	2019.07.20	
36	Холимог тэжээлийн системийн иж бүрдэл, хэмжих хэрэгслийг нийлүүлэх									
	DVOR/DME станцын тэжээлийн системийн 100Ah батарей нийлүүлэх	19.0	19.0	Үгүй	НТШ	2019.03.15	2019.03.25	2019.04.12	2019.07.20	
	Нарны цахилгаан тэжээлийн системийн өргөтгөл	54.0	54.0	Үгүй	НТШ	2019.03.15	2019.03.25	2019.04.12	2019.07.20	
	Газардуулгын эсэргүүцэл хэмжих багаж, 3 нэмэлт тоноглолын хамт	20.5	20.5	Үгүй	НТШ	2019.03.15	2019.03.25	2019.04.12	2019.07.20	
	Батарей хэмжих багаж /Баттарейний дотоод эсэргүүцэл/ нийлүүлэх	12.0	12.0	Үгүй	НТШ	2019.03.15	2019.03.25	2019.04.12	2019.07.20	
37	3 аймгийн гэрэл суултын тэмдэгтийг шинэчлэх	30.0	30.0	Үгүй	ХА	2019.03.15	2019.03.25	2019.04.12	2019.08.30	
38	Гүний цахилгааны кабел илрүүлэгч, хэмжигч багаж	18.0	18.0	Үгүй	ХА	2019.04.01	2019.04.11	2019.05.03	2019.07.30	
39	Хүнгүй объектын зориулалттай камер болон бусад системийг худалдан авах	16.5	16.5	Үгүй	ХА	2019.04.01	2019.04.11	2019.05.03	2019.07.30	

40	Инновацийг хөгжүүлэх төлөвлөгөөний дагуу туршилт судалгааны лабораторийг тоноглох	17.5	17.5	Үгүй	ХА	2019.04.01	2019.04.11	2019.05.03	2019.07.30	
41	Static transfer switch 220v for power redundancy	12.0	12.0	Үгүй	ХА	2019.04.01	2019.04.11	2019.05.03	2019.07.30	
42	Бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын ажлын байр бий болгоход шаардлагатай тоног төхөөрөмж	800.0	800.0	Үгүй	НТШ	2019.04.01	2019.04.11	2019.05.28	2019.12.30	
43	Бүсийн нислэгийн хөдөлгөөн удирдлагын хоёрдогч төвийн барилгын зураг төслийн ажлын ТЭЗҮ боловсруулах	150.0	150.0	Үгүй	НТШ	2019.04.02	2019.10.10	2019.11.20	2019.12.25	
44	Бүсийн нислэгийн хөдөлгөөн удирдлагын шинэ төвийг үйл ажиллагаанд оруулахтай холбоотой зөвлөх үйлчилгээ авах	300.0	300.0	Үгүй	ЗҮ	2019.04.01	2019.04.11	2019.05.28	2019.12.01	
45	Улаанбаатар хотын олон улсын шинэ нисэх буудлын Аэродромын зураглалын өгөгдлийн сан бүрдүүлэх	270.0	270.0	Үгүй	ЗҮ	2019.04.01	2019.04.11	2019.05.28	2019.12.01	
46	Монгол Улсын агаарын навигацийн бүртгэлийн өгөгдлийн сан, Монгол Улсын агаарын зайн цогц программ хангамж	200.0	200.0	Үгүй	ЗҮ	2019.04.15	2019.04.26	2019.06.10	2019.12.01	
47	Шугаман өнцгийн хэмжилтийн багаж худалдан авах									
	DX101 Электрон тахоометр	70.0	70.0	Үгүй	НТШ	2019.04.15	2019.04.26	2019.06.10	2019.08.30	
	GRX2 226 сувгийн GNSS хүлээн авагч	130.0	130.0	Үгүй	НТШ	2019.04.15	2019.04.26	2019.06.10	2019.08.30	
48	ИНЕГ-н шинэ оффис, бүсийн хөдөлгөөний удирдлагын шинэ төвийн "Принт менежмент" систем нэвтрүүлэх	190.5	190.5	Үгүй	НТШ	2019.04.15	2019.04.26	2019.06.10	2019.11.01	
49	ИНЕГ-н шинэ оффис, бүсийн хөдөлгөөний удирдлагын шинэ төвийн "Нэвтрэх хяналтын систем" суурилуулах			Үгүй	НТШ	2019.04.15	2019.04.26	2019.06.10	2019.11.01	

50	ArcGIS программ хангамжийн ArcGIS aviation charting программ худалдаж авах	49.5	49.5	Үгүй	ХА	2019.04.15	2019.04.26	2019.06.10	2019.08.20	
51	ОННБ-ын аэродромын засвар үйлчилгээнд бага оврын трактор авах /Завхан, Хөвсгөл, Сүхбаатар, Булган, Хэнтий Өндөрхаан, Хэнтий Дэлүүнболдог, Өвөрхангай аймгууд/	99.5	99.5	Үгүй	НТШ	2019.04.15	2019.04.26	2019.06.10	2019.08.30	
52	Халаалтын тогоог шинэчлэх /Завхан Доной/	20.0	20.0	Үгүй	ХА	2019.04.15	2019.04.26	2019.06.10	2019.08.30	
53	Хөөрч буух хучилттай зурваст урсгал засвар хийх /нүхэн засвар, Өмнөговь Гурвансайхан/	585.0	585.0	Үгүй	НТШ	2019.04.15	2019.04.26	2019.06.10	2019.08.30	
54	Нисэх буудлын зорчигч үйлчилгээний барилга, конторын барилга, гараашийн дээврийн засвар /Дорнод/	74.6	74.6	Үгүй	ХА	2019.04.15	2019.04.26	2019.06.10	2019.08.30	
55	Шатахууны сав болон тоног төхөөрөмжийн аянга зайлуулагчийн газардуулгыг шинэчлэх, засварлах	111.5	111.5	Үгүй	НТШ	2019.04.30	2019.05.20	2019.06.28	2019.11.30	
56	Шатахуун агуулахад ослын сав, тэгш талбай, тархалтаас хамгаалсан талбай хийх /Булган/	20.2	20.2	Үгүй	ХА	2019.04.30	2019.05.20	2019.06.15	2019.11.30	
57	Орон нутгийн нисэх буудлын шатахууны агуулахын ачиж буулгах байгууламжийн технологийн шинэчлэл /ОННБ/	65.0	65.0	Үгүй	НТШ	2019.04.30	2019.05.20	2019.06.20	2019.11.30	
58	2 машины гарааш барих /Баян- Өлгий/	55.9	55.9	Үгүй	ХА	2019.04.30	2019.05.20	2019.06.20	2019.11.30	
59	5 машины гарааш барих /Говь- Алтай/	83.0	83.0	Үгүй	НТШ	2019.04.30	2019.05.20	2019.06.20	2019.11.30	
60	Гарааш, аваарын моторын байр склад, лабораторийн ерөө шинээр баруулах /Сүхбаатар/	250.0	250.0	Үгүй	НТШ	2019.04.30	2019.05.20	2019.06.20	2019.11.30	

61	НХУ-ын цамхгийг шинэчлэх /зөвлөх үйлчилгээ, угсралт /Хөвсгөл/	177.0	177.0	Үгүй	НТШ	2019.04.30	2019.05.20	2019.06.20	2019.11.30	
62	НХУ-ын цамхагт засвар хийх /Увс/	30.0	30.0	Үгүй	ХА	2019.04.30	2019.05.20	2019.06.20	2019.11.30	
63	ХБХЗ-ны барьцалдах коэффициент хэмжигч чиргүүл /Т-10 марк/ ОННБ	340.0	340.0	Үгүй	НТШ	2019.04.30	2019.05.20	2019.06.20	2019.11.30	
64	ХБХЗ-ны барьцалдах коэффициент хэмжигч автомашин /Завхан/	600.0	600.0	Үгүй	НТШ	2019.04.30	2019.05.20	2019.06.20	2019.11.30	
65	Технологийн туулах чадвар сайтай автомашин / 9 хүний суудалтай/ ОННБ, ГТҮА	64.0	64.0	Үгүй	НТШ	2019.04.30	2019.05.20	2019.06.20	2019.11.30	
66	Технологийн туулах чадвар сайтай 9 хүний суудалтай автомашин , 5 ширхэг / Орон нутагт/	450.0	450.0	Үгүй	НТШ	2019.04.30	2019.05.20	2019.06.28	2019.11.30	
67	Технологийн суудлын автомашин, 3 ширхэг /Орон нутагт/	274.4	274.4	Үгүй	НТШ	2019.04.30	2019.05.20	2019.06.28	2019.11.30	
68	Нисэх буудлын тоног төхөөрөмжийн өрөөнүүдэд шинээр хөргөлтийн систем суурилуулах, 20 ширхэг /Баруун-Урт, Дэглий цагаан, Чойбалсан, Доной, Алтай/	45.0	45.0	Үгүй	ХА	2019.04.30	2019.05.20	2019.06.15	2019.11.30	
69	Нисэх буудлуудын өндөр хүчдэлийн трансформатор шинэчлэх, 250кВ, 400кВ /Мөрөн, Чойбалсан/	19.5	19.5	Үгүй	ХА	2019.04.30	2019.05.20	2019.06.15	2019.11.30	
70	Агаарын хөлгийн газрын цахилгаан тэжээл /115 хувьсах гүйдэл, 400Гц 28.5 тогтмол гүйдэл/ Увс, Дорнод	460.0	460.0	Үгүй	НТШ	2019.04.30	2019.05.20	2019.06.20	2019.11.30	
71	Ил харааны нислэгийн газрын зургийг цахим, дижитал хэлбэрт шилжүүлэх	54.1	54.1	Үгүй	ЗҮ	2019.04.30	2019.05.20	2019.06.20	2019.11.30	

72	Бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын шинэ төвийн агаарын навигацийн үйлчилгээний тоног төхөөрөмж, систем	39,156.0	16,846.2	Тийм	НТШ	2019.04.30	2019.05.20	2019.07.05	2019.12.25	
73	Иргэний нисэхийн албан хэрэгцээнд микро автобус, 1ш	88.0	88.0	Үгүй	НТШ	2019.04.30	2019.05.20	2019.06.28	2019.11.30	
74	Шувуу үргээгч төхөөрөмж /20ш/	60.0	60.0	Үгүй	НТШ	2019.06.14	2019.06.21	2019.08.02	2019.10.02	
75	Сумлагч автомашин /Орон нутгийн нисэх буудал 4ш/, тодотгол 2-р 3ш Нийт-12 ширхэг	3,360.0	1,535.0	Үгүй	НТШ	2019.06.14	2019.06.21	2019.08.02	2019.10.02	Тодотголоор нэмэгдсэн.
76	Тоног төхөөрөмж /серверийн санах ой, проектор, CD олшруулагч, хэвлэгч, принтер, дэлгэц/	47.0	47.0	Үгүй	ХА	2019.06.14	2019.06.21	2019.07.04	2019.04.04	
77	Компьютер, Рентген цацрагийн төхөөрөмжийн дэлгэц /LCD monitor/	294.8	294.8	Үгүй	НТШ	2019.09.20	2019.09.25	2019.11.15	2019.12.20	Тодотголоор нэмэгдсэн
78	Сервер, Ухаалаг самбар, телевизор	56.2	56.2	Үгүй	НТШ	2019.09.20	2019.09.25	2019.11.15	2019.12.20	Тодотголоор нэмэгдсэн
79	Принтер, сканнер	36.1	36.1	Үгүй	НТШ	2019.09.20	2019.09.25	2019.10.18	2019.12.20	Тодотголоор нэмэгдсэн
80	Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний албаны тоног төхөөрөмжийн өрөөнд Эйркондишн /1 ширхэг/	3.0	3.0	Үгүй	ШХА					Шууд худалдан авах.
81	Нисэхийн мэдээ дамжуулах цогц систем /AMHS/-ийг суурилуулах, программ хангамжийг шинэчлэх, User agent терминал авах /ХНАА/	3,000.0	3,000.0	Үгүй	НТШ	2019.09.20	2019.09.25	2019.11.15	2019.12.30	Тодотголоор нэмэгдсэн
82	Алсын удирдлагатай хэт богино долгионы станц /RCAG/ 11 иж бүрдлийг нийлүүлэх.	3,300.0	3,300.0	Үгүй	НТШ	2019.09.20	2019.09.25	2019.11.15	2019.12.30	Тодотголоор нэмэгдсэн
83	Агаар-Газрын дуун холбооны сувгуудын холболт, удирдлагын зангилаа төхөөрөмж /VCCS/-ийг нийлүүлэх, суурилуулах. /Garex-220/	5,500.0	5,500.0	Үгүй	НТШ	2019.09.20	2019.09.25	2019.11.15	2019.12.30	Тодотголоор нэмэгдсэн
84	Автомат хамааралтай ажиглалтын Full Dual Ch ADS-B системийн 2 иж бүрдэл	1,500.0	1,500.0	Үгүй	НТШ	2019.09.20	2019.09.25	2019.11.15	2019.12.30	Тодотголоор нэмэгдсэн

85	Цамхагийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын симулятор	2,600.0	2,600.0	Үгүй	НТШ	2019.09.20	2019.09.25	2019.11.15	2019.12.30	Тодотголоор нэмэгдсэн
86	Зөөврийн зориулалт бүхий шалгалтын нислэгийн цогц төхөөрөмж	6,600.0	6,600.0	Үгүй	НТШ	2019.09.20	2019.09.25	2019.11.15	2019.12.30	Тодотголоор нэмэгдсэн
87	Аюулгүй байдлын үзлэг хийх Зөөврийн рентген төхөөрөмж /SCANSILK 3643/	286.3	286.3	Үгүй	НТШ	2019.09.20	2019.09.25	2019.11.15	2019.12.30	Тодотголоор нэмэгдсэн
88	Рентген тоног төхөөрөмж			Үгүй	НТШ	2019.09.20	2019.09.25	2019.11.15	2019.12.30	Тодотголоор нэмэгдсэн
	Рентген төхөөрөмжийн компьютерийн процессор /Rapiscan 522B марк/	35.0	35.0							
	Рентген төхөөрөмжийн рентген цацрагийн генератор /Rapiscan 622XR марк/	30.0	30.0							
	Рентген төхөөрөмжийн HITрах серийн компьютерийн процессор /Heimann HI-SCAN/	18.8	18.8							
	Рентген төхөөрөмжийн генераторын удирдлагын блок /Heimann HI-SCAN/	15.6	15.6							
Тог баригч /UPS/ 20 ш	38.0	38.0								
89	Гал унтраах автомашин 3ш /Дэглий Цагаан, Чойбалсан, Доной/	900.0	900.0	Үгүй	НТШ	2019.09.20	2019.09.25	2019.11.15	2019.12.30	Тодотголоор нэмэгдсэн
90	Аэродром цэвэрлэгээний автомашин 4ш /Чойбалсан, Доной, Өмнөговь, Алтай/	920.0	920.0	Үгүй	НТШ	2019.09.20	2019.09.25	2019.11.15	2019.12.30	Тодотголоор нэмэгдсэн
91	Агаарын хөлгийн зорчигчийн шат 2ш /Дэглий Цагаан, Мөрөн/	760.0	760.0	Үгүй	НТШ	2019.09.20	2019.09.25	2019.11.15	2019.12.30	Тодотголоор нэмэгдсэн
92	Ачаа тээшний туузан дамжуулагч 2ш /Ховд, Мөрөн/	566.0	566.0	Үгүй	НТШ	2019.09.20	2019.09.25	2019.11.15	2019.12.30	Тодотголоор нэмэгдсэн
93	Агаарын хөлөг асаах газрын цахилгаан тэжээл /Доной, Мөрөн, Өлгий/	795.0	795.0	Үгүй	НТШ	2019.09.20	2019.09.25	2019.11.15	2019.12.30	Тодотголоор нэмэгдсэн
94	Ачаа тээшний трактор 3ш /Доной, Дэглий цагаан, Ховд/	624.0	624.0	Үгүй	НТШ	2019.09.20	2019.09.25	2019.11.15	2019.12.30	Тодотголоор нэмэгдсэн
95	Агаарын хөлгийн бохир соруулах төхөөрөмж 2ш /Дэглий Цагаан, Мөрөн/	340.0	340.0	Үгүй	НТШ	2019.09.20	2019.09.25	2019.11.15	2019.12.30	Тодотголоор нэмэгдсэн

96	Хучилттай зурвасанд ашиглах бага оврын ком тоног төхөөрөмж 2 ш /Доной, Алтай/	172.4	172.4	Үгүй	НТШ	2019.09.20	2019.09.25	2019.11.15	2019.12.30	Тодотголоор нэмэгдсэн
	Газрын тусгай үйлчилгээний албаны машин, тоног төхөөрөмж									
97	Крантай автомашин 1ш /ГТҮА/	325.0	325.0	Үгүй	НТШ	2019.09.20	2019.09.25	2019.11.15	2019.12.30	Тодотголоор нэмэгдсэн
98	Агаарын хөлгийн шатахуун тээврийн автомашин 2ш /ГТҮА/	700.0	700.0							
99	Сэрээт ачигч ГТҮА	113.0	113.0							
100	Бага оврын ачааны автомашин 2ш /ГТҮА/	130.0	130.0							
101	Газрын тусгай үйлчилгээний албаны засварын төвийн иж бүрэн тоног төхөөрөмж	167.0	167.0	Үгүй	НТШ	2019.09.20	2019.09.25	2019.11.15	2019.12.30	Тодотголоор нэмэгдсэн

ХЯНАСАН:

ТЭРГҮҮН ДЭД ДАРГА

САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН
ГАЗРЫН МЕНЕЖЕР

САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН
ГАЗРЫН МЕНЕЖЕР

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАСГИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

БОЛОВСРУУЛСАН:
ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАСГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Б.АЛТАНЦОМ

Б.БАТХИШИГ

Ч.БОЛДБААТАР

Н.ЭРДЭНЭБАТ

Г.БАТ-АЛДАР