


ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА



ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ӨӨРИЙН ОРЛОГООС САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2019.02.13

№	Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний санхүүжилтийн эх үүсвэр, нэр, төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал, багцлалт	Төсөвт өртөг /сая.төг/	Тухайн онд санхүүжих дүн /сая.төг/	Эрх шилжүүлэх эсэх /ТЭЗ-н нэр/	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа				Тайлбар, тодруулга
						Үнэлгээний хороо байгуулах огноо	Тендер зарлах огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо	Гэрээний хэрэгжилтийг дүгнэх	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИЙТ:		66,783.40	35,473.60							
Хөрөнгө оруулалт										
	Хөрөнгө оруулалт	16,618	7,618							
1	Төрийн байгууллагуудын үйлчилгээний барилга	5,000.0	5,000.0	Үгүй	НТШ	2019.02.22	2019.03.06	2019.04.25	2020.11.25	
2	Нисэх буудлын цахилгааны хуваарилах байгууламжийг трансформаторын хамт шилжүүлэн суурилуулах. 200кВ /Баруун-Урт/	68.0	68.0	Үгүй	НТШ	2019.04.30	2019.05.20	2019.06.28	2019.11.30	
3	Зорчигч үйлчилгээний цогцолборыг өргөтгөх /Увс/	4,356.0	845.0	Үгүй	НТШ	2019.06.15	2019.08.01	2019.09.18	2020.12.20	
4	Зорчигч үйлчилгээний цогцолборыг өргөтгөх /Дорнод/	3,334.0	845.0	Үгүй	НТШ	2019.06.15	2019.08.01	2019.09.18	2020.12.20	
5	Хөөрч буух зурвас, явгалах зам, перроны өргөтгөлийн ажлын зураг төсөл, төсвийг боловсруулах /Увс/	150.0	150.0	Үгүй	ЗҮ	2019.02.15	2019.02.28	2019.05.01	2019.07.25	

6	Зорчигч үйлчилгээний цогцолборыг цагт 300 зорчигчид үйлчлэх хүчин чадалтай болгон өргөтгөх болон бусад инженерингийн барилга байгууламжуудын ажлын зураг төсөл, төсвийг боловсруулах. /Увс/	80.0	80.0	Үгүй	ЗҮ	2019.02.15	2019.02.28	2019.05.01	2019.07.25	
7	Зорчигч үйлчилгээний цогцолборыг цагт 300 зорчигчид үйлчлэх хүчин чадалтай болгон өргөтгөх болон бусад инженерингийн барилга байгууламжуудын ажлын зураг төсөл, төсвийг боловсруулах. /Дорнод/	80.0	80.0	Үгүй	ЗҮ	2019.02.15	2019.02.28	2019.05.01	2019.07.25	
8	Дорнод аймгийн Чойбалсан нисэх буудлыг 4С ангиллын агаарын хөлөг хүлээн авах хүчин чадал бүхий нисэх буудал болгох, өргөтгөх зураг, төсөл боловсруулах	250.0	250.0	Үгүй	ЗҮ	2019.04.30	2019.05.20	2019.07.28	2019.11.30	
9	Өмнөговь аймгийн Гурвансайхан нисэх буудлыг 4D ангиллын агаарын хөлөг хүлээн авах хүчин чадал бүхий нисэх буудал болгох, өргөтгөх зураг, төсөл боловсруулах	300.0	300.0	Үгүй	ЗҮ	2019.04.30	2019.05.20	2019.07.28	2019.11.30	
10	Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын харьяа албадын хөрөнгө оруулалт	3,000.0	-							
	Тонг төхөөрөмж	50,165.4	27,855.6							
11	ИНЕГ-ын агаарын навигацийн холбооны станцуудыг баталгаажуулах хэмжүүрийн багаж	120.0	120.0	Үгүй	НТШ	2019.03.01	2019.03.15	2019.04.30	2019.06.30	
12	Beijing VSAT системийг өргөтгөх	87.0	87.0	Үгүй	НТШ	2019.03.01	2019.03.15	2019.04.30	2019.08.30	
13	Оптик дамжуулах байгууламжийн шинэчлэлт	1,142.7	1,142.7	Үгүй	НТШ	2019.03.01	2019.03.15	2019.04.30	2019.11.30	
14	Алсын удирдлагатай хэт богино долгионы радио станц худалдан авах, өргөтгөх									
	Багц-1: Алсын удирдлагатай агаар газар ангиллын хэт богино долгионы радио станцын өргөтгөл	265.0	265.0	Үгүй	НТШ	2019.02.25	2019.03.07	2019.04.19	2019.09.19	
	Багц-2: Алсын удирдлагатай агаар газар ангиллын хэт богино долгионы	255.0	255.0	Үгүй	НТШ	2019.02.25	2019.03.07	2019.04.19	2019.06.30	

11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

15	Шинээр нээх агаарын хаалгатай холбоотой Говь-Алтай аймгийн Цээл сумын өнгөрөлтийн байгууламжийн байр, сансрын холбоо, оптик холбоо, тэжээлийн систем	530.0	530.0	Үгүй	НТШ	2019.02.25	2019.03.07	2019.04.19	2019.11.20	
16	Цаг уурын ажиглалтын автомат станцын салхи заагчийг шинээр худалдан авах, суурилуулах	180.0	180.0	Үгүй	НТШ	2019.02.25	2019.03.07	2019.04.19	2019.06.30	
17	Ажиглалтын системийн тоног төхөөрөмжийг сайжруулах, хамрах хүрээг өргөтгөх									
	Багц-1: Автомат хамааралтай ажиглалтын Full Dual Ch ADS-B системийн 2 иж бүрдэл	1,500.0	1,500.0	Үгүй	НТШ	2019.03.01	2019.03.15	2019.04.30	2019.12.25	
	Багц-2: Ажиглалтын Dual Ch ADSB станцуудыг антены байгууламжийг өргөтгөн сайжруулж Full Dual Ch болгох	136.0	136.0	Үгүй	НТШ	2019.03.01	2019.03.15	2019.04.30	2019.08.30	
Багц-3: ADSB, VSAT, FIBEROPTIC тэжээл тасарсан үед ашиглах UPS нийлүүлэх	Үгүй			НТШ	2019.03.01	2019.03.15	2019.04.30	2019.07.20		
18	Тоон радиорелейны станцыг шинээр худалдан авах, суурилуулах	110.0	110.0	Үгүй	НТШ	2019.03.15	2019.03.25	2019.04.30	2019.07.30	
19	Улаанбаатар хотын шинэ нисэх буудлын агаарын навигацийн тоног төхөөрөмжийн мэдээллийг дамжуулах зориулалттай технологийн С сүлжээг нийтийн хэрэглээний сүлжээнээс салган, нөөц шилэн кабелиг шинээр суурилуулан цагираг сүлжээ	135.0	135.0	Үгүй	НТШ	2019.03.15	2019.03.25	2019.04.30	2019.07.30	
20	Хэмжүүрийн багаж нийлүүлэх									
	Багц-1: Ажиглалтын радио локаторийн чадал хэмжих багажны нэмэлт тоноглол нийлүүлэх /Power sensor/	15.0	15.0	Үгүй	ХА	2019.03.15	2019.03.25	2019.04.12	2019.07.20	
	Багц-2: Навигацийн тоног төхөөрөмжийн чадал хэмжих багажны нэмэлт тоноглол нийлүүлэх /Power sensor/	15.0	15.0	Үгүй	ХА	2019.03.15	2019.03.25	2019.04.12	2019.07.20	

21	Богд уулын радио нэвтрүүлэх төвийг хүнгүй объект болгохтой холбоотой техник болон программ хангамж нийлүүлэх	9.8	9.8	Үгүй	ХА	2019.03.15	2019.03.25	2019.04.12	2019.10.20	
22	Интранет сүлжээнд нэвтрэх эрх, өгөгдлийн урсгал хянах техник болон программ хангамж нийлүүлэх	140.0	140.0	Үгүй	НТШ	2019.03.15	2019.03.25	2019.04.30	2019.07.20	
23	Холимог тэжээлийн системийн иж бүрдэл, хэмжих хэрэгслийг нийлүүлэх									
	DVOR/DME станцын тэжээлийн системийн 100Ah батарей нийлүүлэх	19.0	19.0	Үгүй	НТШ	2019.03.15	2019.03.25	2019.04.12	2019.07.20	
	Нарны цахилгаан тэжээлийн системийн өргөтгөл	54.0	54.0	Үгүй	НТШ	2019.03.15	2019.03.25	2019.04.12	2019.07.20	
	Газардуулгын эсэргүүцэл хэмжих багаж, 3 нэмэлт тоноглолын хамт	20.5	20.5	Үгүй	НТШ	2019.03.15	2019.03.25	2019.04.12	2019.07.20	
	Батарей хэмжих багаж /Баттерейний дотоод эсэргүүцэл/ нийлүүлэх	12.0	12.0	Үгүй	НТШ	2019.03.15	2019.03.25	2019.04.12	2019.07.20	
24	3 аймгийн гэрэл суултын тэмдэгтийг шинэчлэх	30.0	30.0	Үгүй	ХА	2019.03.15	2019.03.25	2019.04.12	2019.08.30	
25	Гүний цахилгааны кабел илрүүлэгч, хэмжигч багаж	18.0	18.0	Үгүй	ХА	2019.04.01	2019.04.11	2019.05.03	2019.07.30	
26	Хүнгүй объектын зориулалттай камер болон бусад системийг худалдан авах	16.5	16.5	Үгүй	ХА	2019.04.01	2019.04.11	2019.05.03	2019.07.30	
27	Инновацийг хөгжүүлэх төлөвлөгөөний дагуу туршилт судалгааны лабораторийг тоноглох	17.5	17.5	Үгүй	ХА	2019.04.01	2019.04.11	2019.05.03	2019.07.30	
28	Static transfer switch 220v for power redundancy	12.0	12.0	Үгүй	ХА	2019.04.01	2019.04.11	2019.05.03	2019.07.30	
29	Бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын ажлын байр бий болгоход шаардлагатай тоног төхөөрөмж	800.0	800.0	Үгүй	НТШ	2019.04.01	2019.04.11	2019.05.28	2019.12.30	
30	Бүсийн нислэгийн хөдөлгөөн удирдлагын хоёрдогч төвийн барилгын зураг төслийн ажлын ТЭЗҮ боловсруулах	150.0	150.0	Үгүй	ЗҮ	2019.04.01	2019.04.11	2019.05.28	2019.12.01	

31	Бүсийн нислэгийн хөдөлгөөн удирдлагын шинэ төвийг үйл ажиллагаанд оруулахтай холбоотой зөвлөх үйлчилгээ авах	300.0	300.0	Үгүй	ЗҮ	2019.04.01	2019.04.11	2019.05.28	2019.12.01	
32	Улаанбаатар хотын олон улсын шинэ нисэх буудлын Аэродромын зураглалын өгөгдлийн сан бүрдүүлэх	270.0	270.0	Үгүй	ЗҮ	2019.04.01	2019.04.11	2019.05.28	2019.12.01	
33	Монгол Улсын агаарын навигацийн бүртгэлийн өгөгдлийн сан, Монгол Улсын агаарын зайн цогц программ хангамж	200.0	200.0	Үгүй	ЗҮ	2019.04.15	2019.04.26	2019.06.10	2019.12.01	
34	Шугаман өнцгийн хэмжилтийн багаж худалдан авах									
	DX101 Электрон тахоометр	70.0	70.0	Үгүй	НТШ	2019.04.15	2019.04.26	2019.06.10	2019.08.30	
	GRX2 226 сувгийн GNSS хүлээн авагч	130.0	130.0	Үгүй	НТШ	2019.04.15	2019.04.26	2019.06.10	2019.08.30	
35	ИНЕГ-н шинэ оффис, бүсийн хөдөлгөөний удирдлагын шинэ төвийн "Принт менежмент" систем нэвтрүүлэх	190.5	190.5	Үгүй	НТШ	2019.04.15	2019.04.26	2019.06.10	2019.11.01	
36	ИНЕГ-н шинэ оффис, бүсийн хөдөлгөөний удирдлагын шинэ төвийн "Нэвтрэх хяналтын систем" суурилуулах			Үгүй	НТШ	2019.04.15	2019.04.26	2019.06.10	2019.11.01	
37	ArcGIS программ хангамжийн ArcGIS aviation charting программ худалдаж авах	49.5	49.5	Үгүй	ХА	2019.04.15	2019.04.26	2019.06.10	2019.08.20	
38	ОННБ-ын аэродромын засвар үйлчилгээнд бага оврын трактор авах /Завхан, Хөвсгөл, Сүхбаатар, Булган, Хэнтий Өндөрхаан, Хэнтий Дэлүүнболдог, Өвөрхангай аймгууд/	99.5	99.5	Үгүй	НТШ	2019.04.15	2019.04.26	2019.06.10	2019.08.30	
39	Халаалтын тогоог шинэчлэх /Завхан Доной/	20.0	20.0	Үгүй	ХА	2019.04.15	2019.04.26	2019.06.10	2019.08.30	
40	Хөөрч буух хучилттай зурваст урсгал засвар хийх /нүхэн засвар, Өмнөговь Гурвансайхан/	585.0	585.0	Үгүй	НТШ	2019.04.15	2019.04.26	2019.06.10	2019.08.30	
41	Нисэх буудлын зорчигч үйлчилгээний барилга, конторын барилга, гараашийн дээврийн засвар /Дорнод/	74.6	74.6	Үгүй	ХА	2019.04.15	2019.04.26	2019.06.10	2019.08.30	

42	Шатахууны агуулахын 1-р савыг шинэчлэх /Говь-Алтай/	12.7	12.7	Үгүй	ХА	2019.04.15	2019.04.26	2019.06.10	2019.08.30	
43	Шатахууны сав болон тоног төхөөрөмжийн аянга зайлуулагчийн газардуулгыг шинэчлэх, засварлах	111.5	111.5	Үгүй	НТШ	2019.04.30	2019.05.20	2019.06.28	2019.11.30	
44	Шатахуун агуулахад ослын сав, тэгш талбай, тархалтаас хамгаалсан талбай хийх /Булган/	20.2	20.2	Үгүй	ХА	2019.04.30	2019.05.20	2019.06.15	2019.11.30	
45	Орон нутгийн нисэх буудлын шатахууны агуулахын ачиж буулгах байгууламжийн технологийн шинэчлэл /ОННБ/	65.0	65.0	Үгүй	НТШ	2019.04.30	2019.05.20	2019.06.20	2019.11.30	
46	2 машины гарааш барих /Баян-Өлгий/	55.9	55.9	Үгүй	ХА	2019.04.30	2019.05.20	2019.06.20	2019.11.30	
47	5 машины гарааш барих /Говь-Алтай/	83.0	83.0	Үгүй	НТШ	2019.04.30	2019.05.20	2019.06.20	2019.11.30	
48	Гарааш, аваарын моторын байр склад, лабораторийн өрөө шинээр баруулах /Сүхбаатар/	250.0	250.0	Үгүй	НТШ	2019.04.30	2019.05.20	2019.06.20	2019.11.30	
49	НХУ-ын цамхгийг шинэчлэх /зөвлөх үйлчилгээ, угсралт /Хөвсгөл/	177.0	177.0	Үгүй	НТШ	2019.04.30	2019.05.20	2019.06.20	2019.11.30	
50	НХУ-ын цамхагт засвар хийх /Увс/	30.0	30.0	Үгүй	ХА	2019.04.30	2019.05.20	2019.06.20	2019.11.30	
51	ХБХЗ-ны барьцалдах коэффициент хэмжигч чиргүүл /Т-10 марк/ ОННБ	340.0	340.0	Үгүй	НТШ	2019.04.30	2019.05.20	2019.06.20	2019.11.30	
52	ХБХЗ-ны барьцалдах коэффициент хэмжигч автомашин /Завхан/	600.0	600.0	Үгүй	НТШ	2019.04.30	2019.05.20	2019.06.20	2019.11.30	
53	Технологийн туулах чадвар сайтай автомашин / 9 хүний суудалтай/ ОННБ, ГТҮА	64.0	64.0	Үгүй	НТШ	2019.04.30	2019.05.20	2019.06.20	2019.11.30	
54	Технологийн туулах чадвар сайтай 9 хүний суудалтай автомашин , 5 ширхэг / Орон нутагт/	450.0	450.0	Үгүй	НТШ	2019.04.30	2019.05.20	2019.06.28	2019.11.30	
55	Технологийн суудлын автомашин, 3 ширхэг /Орон нутагт/	274.4	274.4	Үгүй	НТШ	2019.04.30	2019.05.20	2019.06.28	2019.11.30	
56	Нисэх буудлын тоног төхөөрөмжийн өрөөнүүдэд шинээр хөргөлтийн систем суурилуулах, 20 ширхэг /Баруун-Урт, Дэглий цагаан, Чойбалсан, Доной, Алтай/	45.0	45.0	Үгүй	ХА	2019.04.30	2019.05.20	2019.06.15	2019.11.30	

57	Нисэх буудлуудын өндөр хүчдэлийн трансформатор шинэчлэх, 250кВ, 400кВ /Мөрөн, Чойбалсан/	19.5	19.5	Үгүй	ХА	2019.04.30	2019.05.20	2019.06.15	2019.11.30	
58	Орон нутгийн нисэх буудал төв хооронд 7 км шилэн кабел татах /Баян-Өлгий/	30.0	30.0	Үгүй	ХА	2019.04.30	2019.05.20	2019.06.20	2019.11.30	
59	Агаарын хөлгийн газрын цахилгаан тэжээл /115 хувьсах гүйдэл, 400Гц 28.5 тогтмол гүйдэл/ Увс, Дорнод	460.0	460.0	Үгүй	НТШ	2019.04.30	2019.05.20	2019.06.20	2019.11.30	
60	Ил харааны нислэгийн газрын зургийг цахим, дижитал хэлбэрт шилжүүлэх	54.1	54.1	Үгүй	ЗҮ	2019.04.30	2019.05.20	2019.06.20	2019.11.30	
61	Бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын шинэ төвийн агаарын навигацийн үйлчилгээний тоног төхөөрөмж, систем	39,156.0	16,846.2	Үгүй	НТШ	2019.04.30	2019.05.20	2019.07.05	2019.12.25	
62	Иргэний нисэхийн албан хэрэгцээнд микро автобус, 1ш	88.0	88.0	Үгүй	НТШ	2019.04.30	2019.05.20	2019.06.28	2019.11.30	

ХЯНАСАН:

ТЭРГҮҮН ДЭД ДАРГА

Б.АЛТАНЦОМ

САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН
ГАЗРЫН ДАРГА

Ч.НЯМСҮРЭН

САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН
ГАЗРЫН МЕНЕЖЕР

Б.ХОРОЛБАТ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАСГИЙН АХЛАХ ИНЖЕНЕР

Ч.БОЛДБААТАР